

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - формирование плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2018 года.</p> <p>Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования и науки Курганской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования и науки		Апрель - май

	Курганской области.		
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Апрель – июнь</p> <p>Май</p> <p>Апрель – июнь</p>
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение №6
к приказу от 16.01. 2020 № 4**Перечень****индикативных показателей**

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Минимальное значение, начиная с 2020 г.	Значение индикатора (показателя)		
			2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра «Точка роста»	$\sum X_i^1$			
2	Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центра «Точка роста»	$\sum Y_i^2$			
3	Численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центра «Точка роста»	$\sum Z_i^3$			
4	Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра	$0,7 * P_i^4$			
5	Численность детей, занимающихся шахматами на базе Центра «Точка роста»	$20 * I^5$			
6	Численность человек, ежемесячно использующих	$100 * I$			

	инфраструктуру Центра для дистанционного обучения				
7	Численность человек, ежемесячно вовлечённых в программу социально-культурных компетенций	100*I			
8	Количество проведённых на площадке Центра социокультурных мероприятий	5*I			
9	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно (процентов)	100			
10	Повышение квалификации остальных сотрудников Центра ежегодно (процентов)	100			

1Xi- численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

2Yi- численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

3Zi -численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

4Pi -общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

5I- количество Центров на территории субъекта Российской Федерации